Projekt 4 - ZeitPlan

Woche-nummer	Zeit	Großes Ziel	Kleines Ziel	Stunden	Fertigstellungs-	
woche-nummer	Zeit	Grobes Ziei	Kielnes Ziel	Stunden	datum	
0	21.02-28.02	Vorbereitung des Projekt	Kooperationsmethoden und Arbeitsweise besti- mmen	4	21.02	
			Brainstorming(Themen)	4	26.02	
1	01.03-07.03	Untersuchung	die Arbeiten verteilen	1	-	
			Materialien sammeln	6	-	
			Meinung austauschen	6	-	
2	08.03-14.03	Korrekt	Inhalte einfachen	6	-	
			Inhalte bestimmen	6	-	
			Lexikon verfassen	6	-	
3	15.03-21.03	Untersuchung	die Arbeiten verteilen	1	-	
			Materialien sammeln	6	-	
			Meinung austauschen	6	-	
4	22.03-28.03	Korrekt	Inhalte einfachen	6	-	
			Inhalte bestimmen	6		
			Lexikon verfassen	6	-	
5	29.03-04.04	Vorbereitung der Enden Präsentaion	Matrik vorbereiten	8	31.03	
			Übung der Präsentation	2	02.04	
6	05.04-07.04	Ende	Ende Präsentation fertig sein	1	07.04	